
 Skanska Danmark A/S 1 (1) 

 Projektudvikling  

 Skrevet af  

 Jacob Garder  

 Dato  

 06.07.2007  

 
 

  

 

 

Referat af ventilationsmøde den 5. juli 2007 
 
Medvirkende: 
Thomas Friesendal, formand i bestyrelsen i ejerforeningen Øresund Strandpark 1 
Pierpaolo Gamba, næstformand i bestyrelsen i ejerforeningen 
Henry Malmborg, medlem af bestyrelsen 
Kurt E. Lauritsen, Skanska 
Carl Højgaard, Skanska 
Jacob Garder, Skanska, ref. 
 
Formål: 
At løse ventilations- og lugtproblemer i Øresund Strandpark 1. 
 
Det aftaltes på mødet at: 
 

· Skanska indregulerer ventilationssystemet tilbage til standardindstilling, 
hvilket antageligt vil løse mange af foreningens problemer. 

 
· Skanska etablerer selvstændig udsugning til affaldsskaktsystemet, og 

undertryk etableres i skakten. 
 

· Skanska dokumenterer indregulering efter udførsel, og før ejerforeningen 
overtager service og drift af anlægget. 

 
· Skanska etablerer korrekt fundering under ventilator på taget af blok 2. 

 
· Skanska sikrer at der er rensemulighed i ventilationssystemet. 

 
· Skanska søger at løse overtryksproblemet i affaldsskaktene ved en mindre 

åben dør til skralderummet. 
 

· Ejerforeningen indsamler nøgler til samtlige lejligheder i blok 1 og 2 og 
overdrager disse til Skanska til brug for indregulering. 

 
· Målet for udbedringstidspunktet er primo september 2007, hvor 

ejerforeningen forinden har overdraget nøglerne til Skanska. 
 

· Ansvarlig kontaktperson er Kurt Lauritsen fra Skanska Byggeledelse som 
sørger for detaljeret tidsplan inden arbejdets opstart. 

 


